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1. ÚVOD 

 

MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

Podľa prijatej európskej legislatívy by sa od roku 2035 mali v Európskej únii registrovať v segmente 

osobných a dodávkových vozidiel výhradne bez emisné vozidlá. Zároveň si v roku 2019 Európska únia 

stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, pričom táto ambícia je súčasťou Európskej 

zelenej dohody. To znamená, že do roku 2050 sa bude musieť výrazne znížiť produkcia skleníkových plynov 

a zvyšné množstvo týchto emisií sa bude musieť vykompenzovať záchytom uhlíka (prírodným alebo 

technickým spôsobom). 

Nastupujúci trend elektromobility je viditeľný nielen v technologickom pokroku, ale aj v počte predaných 

vozidiel s batériovým pohonom, alebo plyg-in hybridným pohonom. Podľa údajov Európskej asociácie 

výrobcov automobilov (ACEA) tvoril podiel batériových elektromobilov v Európskej únii v roku 2022 na 

celkových registráciách vyše 12 % a plug-in hybridných elektromobilov takmer 10%. Počet predaných a 

registrovaných nových batériových vozidiel v tejto kategórii prvýkrát prekročil počet milión kusov. 

Slovenské automobilky mali na konci roka 2023 vo svojom portfóliu výrobu 13 modelov s elektrickým, 

alebo plug-in hybridným pohonom. Významným míľnikom v oblasti elektromobility na Slovensku bolo v 

poslednej dobe taktiež ohlásenie investície spoločnosti Volvo v Košiciach, ktorá bude zameraná výlučne na 

výrobu elektromobilov. 

Autobatérie sa stávajú kľúčovým komponentom v automobilovom priemysle, ktorý v prípade Slovenska 

tvorí 11 % hrubého domáceho produktu. Z uvedených faktov vyplýva, že ak chce slovenský automobilový 

priemysel ostať aj naďalej v budúcnosti konkurencieschopný, tak súčasťou jeho transformácie na 

elektromobilitu musí byť aj výroba autobatérií. 

Slovenská republika realizuje aktívne kroky smerujúce k príchodu zahraničných investícií, ktorých cieľom 

je vývoj a výroba tohto kľúčového komponentu. Je dôležité, aby bola výroba batérií situovaná v blízkosti 

automobiliek. 

 

V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), MH Invest, s. r. o., na základe 

určených kritérií posudzovalo niekoľko potencionálnych lokalít. Pri hľadaní vhodných lokalít sa ako 

najzásadnejšia problematika prejavila energetická náročnosť budúcej výroby a zabezpečenie dostatočnej 

kapacity elektrickej energie, ktorú je možné získať výlučne pripojením z veľmi vysokého elektrického 

napätia na úrovni 400 kV. Z uvedeného dôvodu bola blízkosť rozvodov veľmi vysokého napätia a možnosť 

pripojenia sa k nim ako jedna z najdôležitejších podmienok. Súčasne dôležitou požiadavkou je napojenie 

na železničnú infraštruktúru a cestnú infraštruktúru.  

 

Na základe uvedených vstupných kritérií bolo v prvotnej fáze projektu definovaných niekoľko lokalít 

v západnej časti Slovenska a to v Šuranoch, v Nových Zámkoch a v Palárikove, z ktorých bola na základe 

hodnotenia vybraná jedna možnosť a to lokalita Šurany. Táto lokalita bola následne podrobne 

rozpracovaná. Výsledkom týchto aktivít je Overovacia štúdia pre projekt POLAR,  z ktorej výrazne čerpá aj 

táto štúdia uskutočniteľnosti. 

 

Spoločnosť MH Invest, s. r. o., zabezpečuje prípravu a realizáciu územia pre budúci priemyselný park 

,,Šurany Industrial park“. Očakávame, že priemyselný park vytvorí príležitosť pre vytvorenie viac  ako 3 500 

nových  pracovných miest. Záujmové územie má rozlohu 375 ha a bude na ňom situovaná priemyselná 

výroba s hlavným zameraním na výrobu batérií pre automobilový priemysel. Všetky strategické rozvody 
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technickej infraštruktúry ako aj dopravnej infraštruktúry sú v priamom dotyku, resp. prechádzajú riešeným 

územím ako napr. veľmi vysoké napätie 400 kV, železničné trate Šurany – Palárikovo a Šurany – Nové Zámky, 

cesta I. triedy č. 64, vysokotlaký plynovod DN 300 a DN 150, optické vedenia a diaľkový vodovod DN 800. 

Ďalším významným faktorom pre výber tejto lokality je blízka dostupnosť vodného zdroja veľkého objemu 

technologickej vody. Dôležitým pozitívnym faktorom je skutočnosť, že dané územie je rovné, z čoho 

vyplýva predpoklad na minimálne práce týkajúce sa hrubých terénnych úprav.  

 

2. OPIS SÚČASNEJ SITUÁCIE A URČENIE CIEĽOV INVESTÍCIE 

 

OPIS SÚČASNEJ SITUÁCIE 

Ministerstvo hospodárstva SR, prostredníctvom svojich podriadených spoločností, Slovenská agentúra pre 

rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a MH Invest, s. r. o., zabezpečuje výber a prípravu lokality pre 

zahraničné investície. 

V počiatočných fázach rokovaní medzi SARIO-m a potencionálnym zahraničným investorom bolo 

budúcemu investorovi predstavených niekoľko lokalít v rámci celého územia Slovenska. Zámerom 

Ministerstva hospodárstva SR je príprava priemyselných parkov v menej rozvinutých častiach Slovenska 

a to hlavne z dôvodu znižovania regionálnych rozdielov. Po predstavení možných území pre budúci 

priemyselný park a definovaní základných požiadaviek na veľkosť, vlastnosti lokality a požiadavky 

na technickú infraštruktúru bolo zistené, že v súčasnosti sa na území Slovenska nenachádza lokalita, ktorá 

by rozsahom územia, technickou a dopravnou infraštruktúrou bola vhodná pre zahraničného investora 

s mimoriadne energeticky náročnou výrobou batérií pre automobilový priemysel. 

Na základe vyššie uvedeného pokračovalo hľadanie vhodného územia v rámci západného Slovenska 

s rovinatým územím, dostatočnou plochou a možnosťou napojenia na rozvody veľmi vysokého napätia. 

 

CIELE INVESTÍCIE 

Cieľom investície je postupná transformácia slovenského automobilového priemyslu na nastupujúci trend 

elektromobility, zabezpečenie jeho konkurencieschopnosti, prílev zahraničného kapitálu, podpora 

podnikateľského prostredia, tvorba nových priamych a nepriamych pracovných miest v okrese Nové 

Zámky a zvýšenie daňových príjmov štátu. Očakáva sa, že výroba batérií bude mať taktiež priamy vplyv na 

zvýšenie kvalifikácie zamestnanosti, osvojenie si nových zručností a vytvorenie nových vysoko-

kvalifikovaných pozícií. 

 

OSVEDČENIE O VÝZNAMNEJ INVESTÍCII 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 389/2022 z 8. júna 2022 schválila Návrh na vydanie osvedčenia 

o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Šurany Industrial Park“, na základe ktorého 

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Osvedčenie o významnej investícií č. 40676/2022-4270-71620. 

Držiteľom osvedčenia je spoločnosť MH Invest, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava. 

Spoločnosť MH Invest, s.r.o., na základe osvedčenia o významnej investícii realizuje kroky smerujúce 

k získaniu pozemkov, projektových dokumentácií pre jednotlivé stavby, realizácii inžinierskych sietí, 

dopravného napojenia rôznymi druhmi dopravy a terénne úpravy plôch pre výstavbu priemyselného 

parku. 
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Označenie katastrálneho územia, v ktorom bude Priemyselný park uskutočnený: 

Tab. č.: 1 označenie územia priemyselného parku 

 

• cca 375 ha plocha územia Priemyselného parku  

• cca 101 ha plocha územia, cez ktoré je potrebné viesť inžinierske siete, ktoré sú nevyhnutné 
pre prevádzku Priemyselného parku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.: 1 – Situácia záberu pozemkov – OSVEDČENIE O VÝZNAMNEJ INVESTÍCII 

P.Č. Kraj Obec Katastrálne 

územie 

[ha] Poznámka 

1. Nitriansky Šurany Šurany cca 375 ha Plocha priemyselného parku 

2. Nitriansky Šurany Šurany cca 82 ha Plocha územia prívodnej 

technickej infraštruktúry  

3. Nitriansky  Nitriansky 

Hrádok 

Nitriansky 

Hrádok 

cca 19 ha Plocha územia prívodnej 

technickej infraštruktúry 
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3. ANALÝZA VÝBERU LOKALITY 

 

POŽIADAVKY INVESTORA 

Možné územia pre budúci priemyselný park boli posudzované podľa základných kritérií definovaných 

potenciálnymi investormi. Medzi základné kritériá hodnotenia vhodnosti územia patria možnosť jeho 

členenia podľa požiadaviek investora, blízka dostupnosť požadovaných inžinierskych sietí a možnosť 

napojenia územia na rôzne druhy dopravy. 

Základné požiadavky na členenie a rozsah územia: 

- Celková plocha územia: 375 ha 

- Plocha pre hlavného investora: cca 112 ha 

- Plocha pre sklad katódového materiálu: cca 75 ha 

- Plocha pre tretie subjekty: cca 45 ha 

- Plocha pre technologické zázemie, zeleň a ostatné plochy: cca 143 ha 

Základné požiadavky na inžinierske siete: 

- Elektrická prípojka, resp. elektrický zdroj schopný zabezpečiť 360 až 450 MVA 

- Plynová prípojka, resp. zdroj zemného plynu so schopnosťou zásobovať 25 000 m3/hod 

- Prípojka pitnej vody, schopnosť dodávať 27 - 50 m3/hod 

- Prípojka vody na technologické účely, schopnosť dodávať 1 000 m3/hod 

- Dažďová kanalizácia 

- Telekomunikačné pripojenie, požiadavka na min. dve optické vlákna (2 x 100 Gbit/s) 

- Možnosť realizovať pripojenie všetkých inžinierskych sietí do 42 mesiacov 

 

Základné požiadavky na dopravnú infraštruktúru: 

- Minimálna vzdialenosť  pripojenia na diaľnicu/rýchlostnú cestu (alebo blízka trasa budúcej 

výstavby diaľnice/rýchlostnej cesty) 

- Minimálna vzdialenosť od najbližšej štátnej cesty 

- Možnosť napojenia na železničnú sieť (trieda železnice D3, D4) 

- V dostupnej vzdialenosti blízkosť riečneho prístavu a možnosť využitia lodnej dopravy 

- Dostupnosť letiska, resp. medzinárodného letiska 

 

Kľúčové požiadavky: 

-  Celková plocha územia 375 ha v celistvosti 

- Vedenie 400 kV prechádzajúce územím s kapacitou umožňujúcou napojenie viac ako 450 MW  

- Rovinatosť terénu  

- Priame napojenie na železničnú trať  

- Priame napojenie na cestu I. triedy 

- Výhľadové napojenie na rýchlostnú cestu R7 

- Napojenie na zdroj technologickej vody s odberom 1 000 m3/h 
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POPIS ÚZEMÍ 

Na základe definovaných požiadaviek boli určené tri územia pre ďalšie posudzovanie: 

- Palárikovo 

- Nové Zámky 

- Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.: 2 – MAPA – LOKALIZÁCIA RIEŠENÝCH ÚZEMÍ 

Posudzované územie PALÁRIKOVO 

Posudzované územie Palárikovo sa nachádza severo-východne od obce Palárikovo a je ohraničené 

existujúcou cestnou sieťou a železnicou. Územie prechádza aj do susedného katastrálneho územia obce 

Tvrdošovce. Obe katastrálne územia sú okres Nové Zámky, Nitriansky kraj. Územie je v rámci terénu dobre 

definované jestvujúcimi stavbami ako cestné komunikácie a železničné trate. Tieto tvoria jeho prirodzené 

hranice. Graficky je územie definované v obr. č.: 3 Katastrálna mapa – Palárikovo.  

Urbanistická ekonómia: 

• Celková plocha územia:    293ha 

• Plocha hlavného investora:   cca 112ha 

• Plocha skladu katódového materiálu:  cca 85ha 

• Plocha pre tretie subjekty:   neurčená 

• Plocha pre technologické zázemie:  cca. 8,0ha 

• Plocha vzrastlej zelene:    cca. 25ha 

• Vodné plochy:     cca. 3,5ha  
 

ŠURANY 

NOVÉ ZÁMKY 
PALARIKOVO 
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Obr. č.: 3 – Riešené územie Palárikovo 

Posudzované územie NOVÉ ZÁMKY 

Posudzované územie Nové Zámky sa nachádza severo-západne od mesta Nové Zámky a podobne ako 

územie v časti obce Palárikovo je ohraničené existujúcou cestnou sieťou a železnicou. Čiastočne územie 

zasahuje aj do katastrov obce Andovce a obce Zemné. Všetky katastrálne územia sú okres Nová Zámky, 

Nitriansky kraj. Územie je v rámci terénu dobre definované jestvujúcimi stavbami ako cestné komunikácie 

a železničné trate. Tieto tvoria jeho prirodzené hranice. Pozostáva z lokalít s miestnymi názvami Horný 

Piritov, Dolné a Pri Tvrdošovskej ceste. 

Urbanistická ekonómia: 

• Celková plocha územia:    243ha 

• Plocha hlavného investora:   cca 112ha 

• Plocha skladu katódového materiálu:  cca 75ha 

• Plocha pre tretie subjekty:   nie 

• Plocha pre technologické zázemie:  cca. 8,0ha 

• Plocha vzrastlej zelene:    cca. 5,0ha 

• Vodné plochy:     cca. 3,5ha  
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Obr. č.: 4 – Riešené územie Nové Zámky 

Posudzované územie ŠURANY 

Posudzované územie Šurany sa nachádza juho-západne od mesta Šurany v južnej časti katastra obce 

Šurany, okres Nová Zámky, Nitriansky kraj. Územie je v rámci terénu dobre definované jestvujúcimi 

stavbami ako cestné komunikácie a železničné trate. Tieto tvoria jeho prirodzené hranice. Pozostáva z 

lokalít s miestnymi názvami Muchova, Za krížom, Panské, Kapustnica. 

Urbanistická ekonómia: 

• Celková plocha územia:    375 ha 

• Plocha hlavného investora:   cca 112 ha 

• Plocha skladu katódového materiálu:  cca 75 ha 

• Plocha pre tretie subjekty:   cca 44,6 ha  

• Plocha vzrastlej zelene:    cca 26,8 ha 

• Plocha pre technologické zázemie:  cca 39,71 ha 

• Ostatné plochy:    cca 73,14 ha 

• Vodné plochy:     cca 3,75 ha  
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Obr. č.: 5 – Riešené územie Šurany 

POROVNANIE ÚZEMÍ 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Výmera územia (min. 375 ha) 293 243 375 

Výmera hl. investora (min. 112 ha) ✔ ✔ ✔ 
Výmera katódového skladu (min. 75 ha) ✔ ✔ ✔ 
Výmera pre tretie subjekty ✔* X ✔ 
Výmera pre tech. zariadenia, ostatné pl. ✔ ✔ ✔ 

* bližšie neurčená plocha 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIA PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Veľmi vysoké napätie priamo v území ✔ X ✔ 
Zdroj pre 360 až 450 MVA ✔ ✔ ✔ 
Voľná kapacita zdroja ✔ ✔ ✔ 
Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 
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ZEMNÝ PLYN PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Požadované 7 000 – 14 000 m3/hod ✔ ✔ ✔ 
Dostupný bod napojenia na území ✔ X ✔ 
Realizovateľnosť regulačnej stanice ✔ ✔ ✔ 
Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 
 
PITNÁ VODA 

PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Požadované 27 - 50 m3/hod ✔ ✔ ✔ 
Voľná kapacita požadovaného objemu ✔ ✔ ✔ 
Prevádzkový pretlak ✔ ✔ ✔ 
Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 

 

TECHNOLOGICKÁ VODA PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Požadované 1 000 m3/hod ✔ ✔ ✔ 
Vzdialenosť od zdroja tech. vody 9 km 6,6 km 3,8 km 

Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 
 

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Schopnosť prijať 900 – 4 800 m3/hod X ✔ ✔ 
Splašková kanalizácia bez potreby ČOV X ✔ X 

Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 
 

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Vsakovacie zariadenie na území ✔ ✔ ✔ 
Realizovateľnosť vsaku priamo na území ✔ ✔ ✔ 
Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 

 

TELEKOMUNIKAČNÉ PRIPOJENIE PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Možnosť pripojenia priamo v území ✔ X ✔ 
Kapacita (2 x 100 Gbit/s)* ✔ ✔ ✔ 
Realizovateľnosť do 42 mesiacov ✔ ✔ ✔ 

* Požiadavka bude ešte potvrdená budúcim investorom 

 

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PALÁRIKOVO NOVÉ ZÁMKY ŠURANY 

Možnosť napojenia na budúcu R7 ✔ ✔ ✔ 
Cesta I. triedy priamo na hranici územia ✔ X ✔ 
Cesta II. triedy priamo na hranici územia ✔ X X 

Realizovateľnosť napojenia na cestu I. tr. 
do 42 mesiacov 

✔ ✔ ✔ 

Železnica na hranici územia ✔ ✔ ✔ 

Železničná stanica na hranici územia ✔ ✔ ✔ 
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Cestné pripojenie železničnej stanice ✔ X ✔ 

Trieda železnice D3, D4 ✔ ✔ ✔ 

Dostupnosť riečneho prístavu ✔ ✔ ✔ 

Dostupnosť medzinárodného letiska ✔ ✔ ✔ 

 

 

ZDÔVODNENIE VÝBERU ÚZEMIA 

Na základe definovaných kritérií a porovnania troch lokalít bolo zistené, že najvhodnejšou lokalitou pre 

výstavbu budúceho priemyselného parku je lokalita Šurany. Táto lokalita ako jediná disponuje územím 

s rozlohou 375 hektárov, umožňuje vybudovanie požadovaných inžinierskych sietí s dostatočnou 

kapacitou. Všetky strategické rozvody technickej infraštruktúry ako aj dopravnej infraštruktúry sú 

v priamom dotyku, resp. prechádzajú územím ako napr. veľmi vysoké napätie 400 kV, železničné trate 

Šurany – Palárikovo, Šurany – Nové Zámky, cesta I/64, vysokotlaký plynovod DN 300 a DN 150, optické 

vedenia a diaľkový vodovod DN 800. Ďalším významným faktorom pre výber tejto lokality je blízka 

dostupnosť zdroja veľkého objemu technologickej vody. Dôležitým pozitívnym faktorom je skutočnosť, že 

dané územie je rovné, z čoho vyplýva predpoklad na minimálne práce týkajúce sa hrubých terénnych 

úprav. V lokalite Šurany sa v budúcnosti plánuje výstavba rýchlostnej cesty R7. 

 

Naopak lokalita Palárikovo nedisponuje dostatočnou rozlohou územia (293 hektárov miesto 

požadovaných 375 hektárov). Z porovnávaných lokalít je to lokalita s najdlhšou vzdialenosťou od zdroja 

technologickej vody a nedostatočnou kapacitou pre splaškovú kanalizáciu. V lokalite Palárikovo boli zistené 

územia mokradí európskeho významu.  

Lokalita Nové Zámky podobne nedisponuje dostatočnou rozlohou územia (243 hektárov miesto 

požadovaných 375 hektárov), čo je limitujúci faktor pre umiestnenie tretích subjektov. Z porovnávaných 

lokalít lokalitou Nové Zámky neprechádza rozvod veľmi vysokého napätia. Na tomto území nie je možné 

ani priame napojenie na zdroj zemného plynu, telekomunikačné pripojenie, cestu I. a II. triedy a železničná 

stanica nemá vybudované cestné pripojenie. Vzdialenosť od zdroja technologickej vody tiež nie je 

akceptovateľná. 
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4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA ŠURANY A ÚZEMNÝ PLÁN 
 

Účelom realizácie stavby „Šurany Industrial Park“ je zabezpečenie prípravy územia vhodného na 

umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Príprava parku 

predstavuje základný predpoklad pre prilákanie nových investícií v regióne. Svojou rozlohou bude 

predstavovať jeden z najväčších priemyselných parkov v lokalite západného Slovenska. 

 

Územie má tvar lichobežníka s dĺžkami cca. 1,6 x 2,8 km s dlhšou stranou v smere sever - juh. Zo severnej 

strany je územie ohraničené jestvujúcou miestnou komunikáciou kategórie C7,5/70, z východnej strany je 

to jestvujúca železničná trať č. 140, 150 Prievidza – Nitra – Nové Zámky, z južnej strany je to hranica 

katastrálnych území Šurany – Bánov, ktorá je v teréne tvorená poľnou cestou a zo západnej strany je to 

cesta I/64, C 11,5/80 trasa Nitra – Nové Zámky. Presné hranice lokality sú definované vo výkresovej časti. 

 

V zmysle § 2 písm. f) zákona o významných investíciách strategické územie významnej investície tvoria 

pozemky s rozlohou cca 476 ha, a všetky stavby na nich, ktoré bezprostredne súvisia s prípravou 

strategického územia. Strategické územie sa nachádza v katastrálnom území Šurany a území Nitriansky 

Hrádok v okrese Nové Zámky. Územie o rozlohe cca 375 ha tvorí priemyselný park a plochu územia o 

rozlohe cca 101 ha tvorí územie cez ktoré je potrebné trasovať inžinierske siete nevyhnutné pre prevádzku 

priemyselného parku. 

 

V rámci riešeného územia sa nachádzajú viaceré podzemné vedenia technickej infraštruktúry o.i. diaľkový 

vodovod z LT DN 800, VTL plynovod oceľ DN 300, VTL plynovod DN 150, telekomunikačné vedenia a 

nadzemné vedenie VVN 400 kV. Pre požadované využitie územia budú nevyhnutné iba prekládky VTL 

plynovodov a telekomunikačného vedenia.   

 

Hlavným zámerom je vybudovať nový strategický priemyselný park pre umiestnenie viacerých významných 

investorov. Územím prechádza jestvujúce nadzemné vedenie VVN 400 kV, ktoré ho rozdeľuje na dve časti 

v pomere cca. 65 - 35%. Severná (väčšia časť) zaberá cca 255 ha. Na tomto území sa uvažuje s umiestnením 

strategického investora zo sektoru výroby batériových článkov. Jedná sa o umiestenie výrobných hál pre 

výrobu prismatických batériových článkov a s tým súvisiaca výroba a objekty.  

 

V južnej menšej časti územia s celkovou plochou cca. 120 ha sa uvažuje umiestniť výrobný areál a 

energocentrum pre celý priemyselný park. V rámci riešeného územia sa uvažuje s umiestnením logistických 

a montážnych funkcií.  

 

Súčasťou parku sú taktiež nové požiadavky na vybudovanie technickej infraštruktúry, ktorá pozostáva 

predovšetkým z pripojenia na rozvody pitnej vody, technologickej vody, odkanalizovanie územia vrátane 

vybudovania čistiarne odpadových vôd, pripojenie na plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné 

siete. Súčasťou je aj vybudovanie pripojenia na jestvujúcu dopranú infraštruktúru a to vybudovaním 

nových pripojení na  jestvujúcu cestu I. triedy a na jestvujúcu železničnú trať. 
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Predpokladaný rozsah vyvolaných investícii je nasledovný:  

 

• Dočasná infraštruktúra pre zázemie výstavby - príjazdová komunikácia so štrkovou plochou, cestnými 

panelmi, osvetlením, s dočasnou prípojkou vody, kanalizácie a zariadenie staveniska (unimobunky, 

oplotenie).                                                      

• Hrubé terénne úpravy územia (odstránenie vrstvy humusu z pozemkov a stabilizácia územia pre výstavbu 

technickej infraštruktúry). 

• Zásobovanie pitnou vodou -  vrátane prívodného vodovodu do priemyselného parku. 

• Zásobovanie technologickou vodou vrátane prívodného potrubia z vodného toku rieky Nitra do 

priemyselného parku, vrátane tlakovej stanice.  

• Odvádzanie technologickej vody a dažďovej vody z územia do rieky Nitra vrátane prečerpávania a 

súvisiacich objektov.  

• Odkanalizovanie územia - splašková kanalizácia, prečerpávacie stanice a ČOV - čistenie len splaškových 

vôd. Odvodné potrubie z ČOV vyčistených splaškových vôd s vyústením do rieky Nitra. 

• Zásobovanie územia zemným plynom - z VTL distribučného rozvodu, DN 300 s VTL prípojkou  s 

regulačnou stanicou plynu s NN prípojkou z RS a STL distribučným  plynovodom.             

• Zásobovanie elektrickou energiou v úrovni VN 22 kV - 1. etapa. 

• Zásobovanie elektrickou energiou na úrovni VVN 110 kV - Vývod vzdušného vedenia z existujúcej VVN 

linky s maximálnou kapacitou na úrovni cca. 110 MVA - VVN - 2. etapa.  

• Komunikácie priemyselného parku, výstavba križovatiek, prepojovacieho úseku križovatiek + účelových 

komunikácií pre ČOV, regulačnú stanicu plynu, tlakové stanice a rozvodne el. energie. Prepojenie 

existujúcej infraštruktúry - ciest, vrátane osvetlenia križovatiek, chodníkov a cyklotrás.                                                                                                                                                         

• Výstavba železničnej vlečky s odovzdávkovým koľajiskom. 

• Preloženie VTL DN 300 a VTL DN 150  plynovodu v riešenom území.                                                           

• Preloženie optickej siete a výstavba pripojenia na optickú sieť. 

• Vodozádržné opatrenia (napr. retenčné jazero). 

• Sadové úpravy územia. 

 

Územný plán obce Šurany má celé územie vedené vo funkčnej ploche s využitím ako orná pôda. Vzhľadom 

k požiadavke na zosúladenie pripravovaného investičného zámeru s územnoplánovacou dokumentáciu je 

potrebné zabezpečiť, obstarať a schváliť zmeny územného plánu mesta Šurany. Obstaranie zmeny 

územnoplánovacej dokumentácie mesta Šurany pod názvom „Zmeny a doplnky č. 3“ bolo oznámené 

verejnou vyhláškou dňa 28.3.2024. 
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Obr. č.: 6 – NAVRHOVANÁ SITUÁCIA PRIEMYSELNÉHO PARKU 
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5. ČASOVÝ HARMONOGRAM  
 

Procesy spojené s prípravou a realizáciou územia pre budúci priemyselný park sú rozdelené do šiestich 

základných skupín. 

• Prípravné práce 

• Analýzy a prieskumy územia 

• Spracovanie projektových dokumentácií 

• Inžinierska činnosť s cieľom získať stavebné povolenia 

• Realizácia stavebných prác 

• Pripojenie priemyselného parku k elektrizačnej prenosovej sústave, resp. distribučnej 

sústave 

SKUPINA TRVANIE 

Prípravné práce 04/2023 – 11/2024 
Analýzy a prieskumy územia 04/2023 – 03/2024 
Spracovanie projektových dokumentácií 05/2024 – 12/2024 
Inžinierska činnosť s cieľom získať stavebné povolenia 05/2024 – 03/2025 
Realizácia stavebných prác 08/2024 – 10/2026 
Pripojenie priemyselného parku k elektrizačnej 
prenosovej sústave, resp. distribučnej sústave 

05/2024 – 12/2027 

Podrobný časový harmonogram procesov tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu.  
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6. ANALÝZA NÁKLADOV A PRÍJMOV 
 

Popis investičných a prevádzkových nákladov a príjmov z realizácie projektu je spracovaný na celý 

priemyselný park. 

 

Finančný plán tvoria náklady spojené s výkupom pozemkov, prípravnými a prieskumnými prácami, 

inžinierskou činnosťou, stavebnými prácami, prevádzkou priemyselného parku a režijnými nákladmi. 

Príjmovú časť tvoria príjmy z predaja pozemkov. Výkup pozemkov bude realizovaný vo výmere 316 ha. 

Ostatná časť územia bude majetkovoprávne vysporiadaná následne v prípade záujmu ďalších investorov.  

 

Celkové náklady na realizáciu projektu 122 257 539 € bez DPH. Projekt bude financovaný prostredníctvom 

kapitálových vkladov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do spoločnosti MH Invest, s. r. o. 

Čerpanie týchto finančných prostriedkov je naplánované na roky 2024 – 2027. 

 

Odhadované príjmy z predaja pozemkov sú 10 000 000 € bez DPH. Príjmy z predaja pozemkov boli 

stanovené na základe znaleckého posudku, vypracovaného spoločnosťou CBRE, s. r. o., podľa 

medzinárodne uznávaných štandardov na stanovovanie trhovej hodnoty.  

Podrobný finančný plán tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu. 

 

 

Projekt bude financovaný prostredníctvom kapitálových vkladov Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky do spoločnosti MH Invest, s. r. o. Čerpanie týchto finančných prostriedkov je naplánované na 

roky 2024 – 2027. 

 

2024 2025 2026 2027

Výkup pozemkov záujmového územia 316 ha 36,746,000 € 32,246,000 € 4,500,000 € 0 € 0 €

SPOLU VÝKUP POZEMKOV 36,746,000 € 32,246,000 € 4,500,000 € 0 € 0 €

SPOLU administratívno/technické náklady na obstaranie pozemkov 3,291,000 € 816,200 € 107,000 € 132,650 € 0 €

SPOLU (prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť) 7,327,290 € 5,547,473 € 1,254,053 € 392,882 € 132,882 €

SPOLU STAVEBNÉ PRÁCE 89,623,516 € 14,140,164 € 56,505,640 € 18,977,712 € 0 €

SPOLU (prevádzka realizátora) 3,524,963 € 1,361,320 € 870,564 € 900,000 € 393,080 €

SPOLU (ostatné réžijné náklady) 1,479,920 € 420,000 € 480,000 € 385,000 € 194,920 €

PRÍJEM ZA PREDAJ POZEMKOV (60 ha)  PP ŠURANY (bez DPH) -10,000,000 € 0 € -10,000,000 € 0 € 0 €

Príjem / Preplatenie pripojovacieho poplatku -7,500,000 € -7,500,000 €

NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP ŠURANY (BEZ DPH) 122,257,539 € 54,531,156 € 46,217,257 € 20,788,244 € 720,882 €

sadzba DPH podľa položiek kde sa uplatňuje 16,244,086 € 4,077,631 € 8,211,889 € 4,002,204 € 86,803 €

NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP ŠURANY (S DPH) 138,501,625 € 58,608,787 € 54,429,145 € 24,790,448 € 807,685 €

ŠURANY INDUSTRIAL PARK

Šurany Industrial Park (ŠIP) - Finančný plán

2024 - 2027 36 mesiacov

Šurany Industrial Park (ŠIP) - Finančný plán
Výdavky     

SPOLU 
(bez diskontovania)

Čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch
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7. HODNOTENIE RIZÍK SÚVISIACICH S INVESTÍCIOU 
 

V rámci spracovania štúdie uskutočniteľnosti boli identifikované tieto riziká: 

 

 

Riziko Pravdepodobnosť vzniku 
rizika 

Potenciálny dopad rizika 

Neskorá identifikácia anomálií územia 
 

stredná stredný 

Odvolacie procesy v rámci vydávania 
rozhodnutí 

stredná stredný 

Časový harmonogram 
 

stredný stredný 

Stavby, resp. stavebné objekty 
 

nízka stredný 

Uplatnenie revíznych postupov v procese 
verejného obstarávania 

nízka stredný 

 

RIZIKO: Neskorá identifikácia anomálií územia 

• Popis: 

Počas realizácie stavebných prác môže dôjsť k identifikácií nepredvídateľných skutočností, ako 

napríklad nevhodné vlastnosti základových zemín, existencia neidentifikovaných inžinierskych 

sietí, alebo environmentálnych záťaží. 

• Opatrenie na elimináciu rizika: 

Realizácia podrobných prieskumov územia, v tomto prípade inžiniersko-geologického prieskumu, 

hydrogeologického prieskumu, radónového prieskumu, geologického prieskumu životného 

prostredia, pyrotechnického prieskumu, archeologického prieskumu a geofyzikálneho prieskumu. 

Uvedené prieskumy zabezpečia dostatočnú znalosť územia a odhalia potencionálne anomálie 

v území, ktoré môžu spôsobiť predĺženie realizácie projektu, jeho zmenu v priebehu realizácie, 

alebo zvýšenie predpokladaných nákladov projektu. 

RIZIKO: Odvolacie procesy v rámci vydávania rozhodnutí (EIA, stavebné povolenia) 

 

• Popis: 

Účastníkom konania je umožnené podávať pripomienky a námietky v rámci jednotlivých konaní, 

alebo sa odvolať voči rozhodnutiam orgánov štátnej moci. Znášanie pripomienok, námietok 

a odvolávanie sa voči vydaným rozhodnutiam môže predĺžiť predpokladaný čas schvaľovacích 

procesov. 
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• Opatrenie na elimináciu rizika: 

Informovanie účastníkov konania v predstihu, zapracovávanie prípadných pripomienok do 

projektovej dokumentácie, kvalitne a odborne spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je 

vopred odkonzultovaná s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania. 

RIZIKO:  Časový harmonogram 

• Popis: 

Časový harmonogram realizácie projektu je potrebné spracovať podľa skutočnej postupnosti 

procesov  a priradiť im adekvátnu dĺžku trvania. V opačnom prípade môže dôjsť k predĺženiu 

trvania jednotlivých procesov, hromadeniu omeškania a nesplnenia míľnikov projektu, alebo 

konečného termínu realizácie projektu. 

• Opatrenie na elimináciu rizika: 

Spracovať časový harmonogram v najväčšej možnej podrobnosti, priradenie reálnych dĺžok trvania 

jednotlivým procesom, stanovenie míľnikov, kontrola dodržiavania časového harmonogramu 

a v prípade potreby jeho aktualizácia v priebehu realizácie projektu. 

 

RIZIKO: Stavby, resp. stavebné objekty 

• Popis: 

Stavby, resp. objektová skladba v rámci jednotlivých druhov stavieb by mala zodpovedať budúcim 

potrebám priemyselného parku a zabezpečiť jeho potrebnú funkčnosť. 

• Opatrenie na elimináciu rizika: 

Definícia potrebných parametrov jednotlivých stavieb v prípravnej fáze projektu, ich zapracovanie 

počas realizácie projektovej dokumentácie, pravidelné konzultácie spracovávanej projektovej 

dokumentácie s jej objednávateľom, ale aj budúcim užívateľom priemyselného parku. 

 

RIZIKO:  Uplatnenie revíznych postupov v procese verejného obstarávania 

• Popis: V procese verejného obstarávania zákon o verejnom obstarávaní umožňuje uchádzačom 

uplatnenie revíznych postupov, ktoré môžu celý proces obstarávania predĺžiť odhadom 

o niekoľko mesiacov. 

• Opatrenie na elimináciu rizika: 
Kvalitne pripravené podklady – projektová dokumentácia, opis predmetu zákazky a správne 

nastavené hodnotiace kritériá a podmienky účasti. 

8. ZOZNAM PRÍLOH 
 

- príloha č. 1 – časový harmonogram 

- príloha č. 2 – finančný plán  



2024 2025 2026 2027

Výkup pozemkov záujmového územia 316 ha 36,746,000 € 32,246,000 € 4,500,000 € 0 € 0 €

SPOLU VÝKUP POZEMKOV 36,746,000 € 32,246,000 € 4,500,000 € 0 € 0 €

Zriadenie vecných bremien pre siete externej infraštruktúry 658,200 € 558,200 € 0 € 0 € 0 €

Spracovanie geometrických plánov 658,200 € 93,000 € 48,000 € 28,000 € 0 €

Vyhotovenie znaleckých posudkov pre potreby výkupov a vyvlastňovania 658,200 € 40,000 € 25,000 € 75,000 € 0 €

Správne poplatky platené SR - za vklady do katastra, poštovné 658,200 € 66,000 € 10,000 € 10,000 € 0 €

Overenie podpisov, notárske poplatky 658,200 € 59,000 € 24,000 € 19,650 € 0 €

SPOLU administratívno/technické náklady na obstaranie pozemkov 3,291,000 € 816,200 € 107,000 € 132,650 € 0 €

Polohopis a výškopis územia 25,500 € 25,500 € 0 € 0 € 0 €

Pedologický a dendrologický prieskum 63,500 € 63,500 € 0 € 0 € 0 €

Radónový prieskum 66,000 € 66,000 € 0 € 0 € 0 €

Hydrogeologický prieskum 114,295 € 114,295 € 0 € 0 € 0 €

Geofyzikálne merania v HG vrtoch - karotáž 14,500 € 14,500 € 0 € 0 € 0 €

Monitorovacie vrty a vsakovacie skúšky podložia 51,500 € 51,500 € 0 € 0 € 0 €

Inžinierskogeologický prieskum 102,500 € 102,500 € 0 € 0 € 0 €

Geofyzikálny prieskum 260,200 € 260,200 € 0 € 0 € 0 €

Archeologický prieskum 625,000 € 625,000 € 0 € 0 € 0 €

Zabezpečovateľ procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 53,500 € 53,500 € 0 € 0 € 0 €

Rozptylová štúdia (EIA) 11,500 € 11,500 € 0 € 0 € 0 €

Natura 2000 (EIA) 11,500 € 11,500 € 0 € 0 € 0 €

Dopravnokapacitné posúdenie (EIA) 58,245 € 58,245 € 0 € 0 € 0 €

Hluková štúdia (EIA) 18,350 € 18,350 € 0 € 0 € 0 €

Pyrotechnický prieskum pre ext. infraštruktúru 63,350 € 63,350 € 0 € 0 € 0 €

Zmena územného plánu Šurany 35,000 € 35,000 € 0 € 0 € 0 €

Študia realizovateľnosti  (schválenie konceptu so správcami sietí a zhodnotenie podmienok prípravy a 

realizácie) 
72,350 € 72,350 € 0 € 0 € 0 €

Projekčná a inžinierska činnosť  (len ext. infraštruktúra) 5,680,500 € 3,900,683 € 1,254,053 € 392,882 € 132,882 €

SPOLU (prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť) 7,327,290 € 5,547,473 € 1,254,053 € 392,882 € 132,882 €

Dočasná infraštruktúra pre zázemie výstavby - príjazdová komunikácia do 1 km so štrkovou plochou, cestnými 

panelmi, osvetlením, s dočasnou prípojkou vody.                                                      
2,516,958 € 2,516,958 € 0 € 0 € 0 €

Hrubé terénne úpravy územia (HTÚ), pod technickou infraštruktúrou 4,438,496 € 0 € 4,438,496 € 0 € 0 €

Zásobovanie pitnou vodou -  vrátane prívodného vodovodu do priemyselného parku 5,600,000 € 0 € 5,600,000 € 0 € 0 €

Zásobovanie technologickou vodou vrátane prívodného potrubia z vodného toku rieky Nitra do priemyselného 

parku, vrátane tlakovej stanice. 
4,201,800 € 0 € 4,201,800 € 0 € 0 €

Odvádzanie technologicke vody a dažďovej kanalizácie z územia do rieky Nitra vrátane prečerpávania a 

súvisiacich objektov.                                  
6,200,000 € 0 € 6,200,000 € 0 € 0 €

Odkanalizovanie územia -  splašková kanalizácia, prečerpávacie stanice, ČOV - čistenie len splaškových vôd. 

Odvodné potrubie z ČOV  vyčistených splaškových vôd  s vyústením do rieky Nitra (investori na území si 

zabezpečia maximálne možné zdržanie dažďových vôd aj vsakovanie do podložia).                                   

7,794,480 € 0 € 7,794,480 € 0 € 0 €

Zásobovanie územia zemným plynom - z VTL distribučného rozvodu, DN 300 s VTL prípojkou  s regulačnou 

stanicou plynu s NN prípojkou z RS a STL distribučným  plynovodom.             
1,500,000 € 0 € 1,500,000 € 0 € 0 €

Zásobovanie  elektrickou energiou v úrovni VN 22 kV - Vývod vzdušného vedenia z existujúcej VN linky  s 

maximálnou kapacitou na úrovni cca 5 MVA  - 1. etapa                   
378,444 € 378,444 € 0 € 0 € 0 €

Zásobovanie  elektrickou energiou v úrovni VVN 110 kV  -

Vývod vzdušného vedenia z existujúcej VVN linky  s maximálnou kapacitou na úrovni cca 110 MVA  - VVN - cena 

pripojovacieho poplatku                    

7,700,000 € 7,700,000 € 0 € 0 € 0 €

Komunikácie priemyselného parku, výstavba križovatiek, prepojovacieho úseku križovatiek  + účelových 

komunikácií  pre  ČOV a rozvodne el. energie. Prepojenie existujúcej infraštruktúry - ciest, vrátane osvetlenia 

križovatiek a prepojovacej cesty a cyklochodníkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

23,778,216 € 0 € 21,300,000 € 2,478,216 € 0 €

Železničná vlečka 19,580,000 € 0 € 4,658,704 € 14,921,296 € 0 €

Preloženie VTL plynovodu a preložka optickej siete                                                  2,326,522 € 2,326,522 € 0 € 0 € 0 €

Vodozádržné opatrenia (napr. retenčné jazero). 2,030,400 € 1,218,240 € 812,160 € 0 € 0 €

REZERVA - EIA Protihlukové steny 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sadové úpravy územia 1,578,200 € 0 € 0 € 1,578,200 € 0 €

SPOLU STAVEBNÉ PRÁCE 89,623,516 € 14,140,164 € 56,505,640 € 18,977,712 € 0 €

Interné náklady projektu 948,320 € 262,080 € 262,080 € 262,080 € 162,080 €

Projektový manažment / Dohľad stavieb 1,051,727 € 350,000 € 285,734 € 392,882 € 23,111 €

Projektová Rezerva 974,660 € 660,722 € 100,000 € 112,260 € 101,678 €

Náklady na technickú prevádzku spoločnosti (nájom priestorov, PHM, kúpa áut, atď.) 550,256 € 88,518 € 222,750 € 132,777 € 106,212 €

SPOLU (prevádzka realizátora) 3,524,963 € 1,361,320 € 870,564 € 900,000 € 393,080 €

Právne služby a právne poradenstvo 680,000 € 160,000 € 220,000 € 200,000 € 100,000 €

Služby verejného obstarávania (poradenstvo) 283,000 € 110,000 € 110,000 € 35,000 € 28,000 €

Poskytnutie služieb personalizovanej hromadnej tlače, grafické práce a súvisiacich služieb 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Technický dozor investora 516,920 € 150,000 € 150,000 € 150,000 € 66,920 €

SPOLU (ostatné réžijné náklady) 1,479,920 € 420,000 € 480,000 € 385,000 € 194,920 €

PRÍJEM ZA PREDAJ POZEMKOV (60 ha)  PP ŠURANY (bez DPH) -10,000,000 € 0 € -10,000,000 € 0 € 0 €

Príjem / Preplatenie pripojovacieho poplatku -7,500,000 € -7,500,000 €

NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP ŠURANY (BEZ DPH) 122,257,539 € 54,531,156 € 46,217,257 € 20,788,244 € 720,882 €

sadzba DPH podľa položiek kde sa uplatňuje 16,244,086 € 4,077,631 € 8,211,889 € 4,002,204 € 86,803 €

NÁKLADY NA VYBUDOVANIE PP ŠURANY (S DPH) 138,501,625 € 58,608,787 € 54,429,145 € 24,790,448 € 807,685 €

ŠURANY INDUSTRIAL PARK

Šurany Industrial Park (ŠIP) - Finančný plán

2024 - 2027 36 mesiacov

Šurany Industrial Park (ŠIP) - Finančný plán
Výdavky     

SPOLU 
(bez diskontovania)

Čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch
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change of the zoning plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EIA (,,Small EIA"/Zisťovacie konanie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

feasibility study (including PP) 1 2

UHP 1 2 3
land purchase and expropriation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANALYSIS AND SURVEYS (130-150 ha)

topography and elevation of the territory (including PP) 1 2

pedological and dendrological research (including PP) 1 2 3 4

radon survey (including PP) 1 2 3

hydrogeological survey (including PP) 1 2 3 4

monitoring wells and soil permeability tests (including PP) 1 2 3 4

geophysical surwey (including PP) 1 2 3

engineering geological survey (including PP) 1 2 3

traffic capacity assessment (including PP) 1 2 3
archaeological and pyrotechnic survey for ext. infrastructure (including PP) 1 2 3 4

PROJECT WORKS (realization project documentation)

gas pipeline relocation, connection 1 2 3 4

land remediation works 1 2 3 4

tempomary roads, tempomary infrastructure 1 2 3 4

railways 1 2 3 4 5 6

roads 1 2 3 4 5 6

water supply - drinking water 1 2 3 4 5 6

sewage and water treatment plant 1 2 3 4 5 6

rainwater drainage 1 2 3 4 5 6

technological water - water supply 1 2 3 4 5 6

technological water - sewerage 1 2 3 4 5 6

electricity 110 kV 1 2 3 4 5 6
optical internet 1 2 3 4 5 6

ENGINEERING ACTIVITIES - BUILDING PERMITS

gas pipeline relocation, connection 1 2 3 4

land remediation works 1 2 3 4

tempomary roads, tempomary infrastructure 1 2 3 4

railways 1 2 3 4

roads 1 2 3 4

water supply - drinking water 1 2 3 4

sewage and water treatment plant 1 2 3 4

rainwater drainage 1 2 3 4

technological water - water supply 1 2 3 4

technological water - sewerage 1 2 3 4

electricity 110 kV 1 2 3 4
optical internet 1 2 3 4

CONSTRUCTION
electricity 110 kV

gas pipeline amd optical internet relocation, connection 1 2 3 4 5 6 7 8

land remediation works -  60 ha 1 2 3 4 5 6 7 8

tempomary roads, tempomary infrastructure 1 2 3 4 5 6 7

railways 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

roads 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

water supply - drinking water 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sewage and water treatment plant 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

rainwater drainage 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

technological water - water supply 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

technological water - sewerage 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
optical internet 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ELECTRICITY  110 KV + 400  kV - Complex 

electricity 110 kV + 400 kV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

TIMEFRAME FOR PROJECT EXECUTION
Q1/2028Q2/2026 Q3/2026 Q4/2026Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024 Q4/2024 Q2/2025Q1/2025 Q1/2026Q4/2025Q3/2025 Q1/2027 Q2/2027 Q3/2027 Q4/2027


